

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONSORCIO DRAGADO<br/>PUERTO DE BARRANQUILLA<br/>2024 - 2025</p> | <p>REUNIÓN<br/>COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 2<br/>“Mantenimiento Del Canal Navegable<br/>Mediante Dragado Hidráulico En El Río<br/>Magdalena En El Sector Del Canal De<br/>Acceso Al Puerto De Barranquilla<br/>(Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.</p> |  <p>CONSORCIO PUERTO<br/>BARRANQUILLA<br/>Interventoría</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FECHA DE REUNIÓN:** 2 de diciembre de 2024

**HORA INICIO:** 3:00 p.m.

**HORA FINALIZACIÓN:** 3:30 p.m.

**NOMBRE DEL PROYECTO:** “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) 2024-2025”

**NÚMERO DEL CONTRATO OBRA:** N° No-525-2024

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025

**NÚMERO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:** No-526-2024

**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA

#### PARTICIPANTES

| NOMBRE             | ENTIDAD                                                            | CARGO                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Martha De Hoyos    | Consortio Puerto Barranquilla - Interventoría                      | Directora – Interventoría            |
| Dinorat Murillo R  | Consortio Puerto Barranquilla - Interventoría                      | Profesional Social – Interventoría   |
| Diana Juvinao      | Consortio Dragado Puerto De Barranquilla 2024 – 2025 - Contratista | Profesional Social - Contratista     |
| Sandra Julio       |                                                                    | Asesor - Profesional Social          |
| Vivian Mateus      | Cormagdalena                                                       | Jefe Oficina Gestión y Enlace        |
| Pedrito Pereira    | Cormagdalena                                                       | Asesor Jurídico                      |
| Carlos Peñaranda   | Cormagdalena                                                       | Asesor - Oficina Gestión y enlace    |
| Lourdes Gaviria    | Cormagdalena                                                       | Social - Oficina de Gestión y Enlace |
| Diana Niño         | Cormagdalena                                                       | Social - Oficina Gestión y enlace    |
| Laura Torres       | Cormagdalena                                                       | Social - Oficina Gestión y enlace    |
| Luis Pablo Quecedo | Cormagdalena                                                       | Social - Oficina Gestión y enlace    |
| Carolina Castrillo | Cormagdalena                                                       | Social - Oficina Gestión y enlace    |
| Lida Román         | Cormagdalena                                                       | Social - Oficina Gestión y enlace    |

#### MOTIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento al Plan de Gestión Social para el presente proyecto.

#### ORDEN DEL DÍA / AGENDA:

1. Saludos – Presentación de Asistentes
2. Aspectos de la gestión social
3. Proyección de actividades
4. Lineamientos de la inversión social – Cormagdalena
5. Varios

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONSORCIO DRAGADO<br/>PUERTO DE BARRANQUILLA<br/>2024 - 2025</p> | <p>REUNIÓN<br/>COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 2<br/>“Mantenimiento Del Canal Navegable<br/>Mediante Dragado Hidráulico En El Río<br/>Magdalena En El Sector Del Canal De<br/>Acceso Al Puerto De Barranquilla<br/>(Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.</p> |  <p>CONSORCIO PUERTO<br/>BARRANQUILLA<br/>Interventoría</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DESARROLLO DE LOS TEMAS:

### 1. Saludos y presentación de asistentes:

La profesional social de la Interventoría Consorcio Puerto Barranquilla, realizó la bienvenida a los asistentes del comité de seguimiento social los cuales quedaron registrados y son los que se encuentran en “Participantes” en la presente acta.

### 2. Aspectos de la Gestión Social

La profesional Social del contratista presentó las actividades del componente Social ejecutadas en la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2024, destacando:

- Actualización del directorio de actores institucionales y no institucionales del proyecto
- Continuidad en la atención a la comunidad desde el PAC
- Seguimiento y revisión de buzón de PQRS por parte de la interventoría
- Reporte de 4 noticias asociadas al proyecto todas ellas de connotación positiva
- Recepción de 2 solicitudes de donación navideña por parte de las comunidades Playa y Siape
- Traslado de la PQRS 01 a Cormagdalena para su respuesta.
- Cormagdalena ha liderado en conjunto con la interventoría y la empresa contratista diferentes acciones para abordar las inquietudes y necesidades de las comunidades con relación a la ubicación del área de botadero.

### 3. Proyección de actividades

El contratista manifestó que para la próxima semana se tiene contemplado dar continuidad en el cumplimiento de las actividades de todos los componentes del Plan de Gestión Social, destacando el seguimiento al comité de sostenibilidad y a la mesa de trabajo institucional sobre el tema del área de botadero.

Dinorat Murillo, profesional social de la interventoría, solicitó al equipo de gestión y enlace de Cormagdalena presentar en el próximo comité los lineamientos de la inversión social.

### 4. Lineamientos de la gestión social

La doctora Vivian Mateus, jefe de Gestión y Enlace de Cormagdalena, presentó la estrategia direccionada por Cormagdalena para la inversión social para el programa de Sostenibilidad Económica, destacando que para la viabilidad de los proyectos es necesario que cumplan con las siguientes indicaciones:

- Proyectos que benefician a toda la comunidad
- Cero proyectos de dotación de insumos

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONSORCIO DRAGADO<br/>PUERTO DE BARRANQUILLA<br/>2024 - 2025</p> | <p>REUNIÓN<br/>COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 2<br/>“Mantenimiento Del Canal Navegable<br/>Mediante Dragado Hidráulico En El Río<br/>Magdalena En El Sector Del Canal De<br/>Acceso Al Puerto De Barranquilla<br/>(Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.</p> |  <p>CONSORCIO PUERTO<br/>BARRANQUILLA<br/>Interventoría</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Un proyecto por territorio

En la presentación, se evidencia los siguientes programas con sus respectivos componentes:

ESCUELAS DE COLOR Y ESPERANZA:

**A. Murales Culturales y Ambientales**

Junto a los estudiantes, las comunidades ribereñas y los actores que deseen participar en este proyecto, se hará la propuesta del diseño de los murales y su realización.

**B. Infraestructura educativa**

- Restauración de fachada y salones (Pintura, resanes).
- Restauración básica de techos (goteras, tejados afectados o en mal estado)

**C. Deportes:**

- Mejoramiento canchas de microfútbol y baloncesto (pintura, delineamiento, poda)
- Entrega de balones.
- Entrega de mallas.
- Entrega de uniformes deportivos.

**D. Elementos académicos:**

- Dotación de Libros alusivos a la conservación del patrimonio cultural y natural.
- Útiles escolares. (reglas, escuadras, colores, transportador, borrador, lápices, lapiceros)
- Restauración de mobiliario  
(Pupitres, mesas)
- Tableros acrílicos.
- Elementos para profesores (marcadores, borrador)

**E. Elementos esenciales no académicos:**

- Botas de lluvia
- Morrales escolares
- Capas impermeables para la lluvia.

**5. Varios:**

Después de la presentación, la profesional social de la interventoría solicitó comentarios y sugerencias. La profesional social del contratista propuso cambiar la estrategia de distribución de recursos, asignándolos según los proyectos presentados por las comunidades. La interventoría solicitó que esta propuesta se presentara por escrito para su valoración.

El doctor Carlos Peñaranda, de Cormagdalena, destacó la importancia de distribuir recursos sin generar conflictos con las comunidades. Sugirió ajustar la matriz existente con nuevos indicadores para facilitar una distribución participativa. La interventoría estuvo de acuerdo con ajustar la matriz, pero solicitó revisar la nueva propuesta del contratista.

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONSORCIO DRAGADO<br/>PUERTO DE BARRANQUILLA<br/>2024 - 2025</p> | <p>REUNIÓN<br/>COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 2<br/>“Mantenimiento Del Canal Navegable<br/>Mediante Dragado Hidráulico En El Río<br/>Magdalena En El Sector Del Canal De<br/>Acceso Al Puerto De Barranquilla<br/>(Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.</p> |  <p>CONSORCIO PUERTO<br/>BARRANQUILLA<br/>Interventoría</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Además, la Dra. Vivian solicitó ser partícipe de la mesa de trabajo con las comunidades para compartir las nuevas directrices de la corporación. La interventoría sugirió invitar a todos los representantes de las organizaciones de las tres unidades territoriales. Al no haber más comentarios, se dio por finalizada la reunión.



El contratista, a través de su profesional social, consulta sobre la distribución presupuestal de los proyectos productivos; el cual está en el siguiente orden:

Año 2024 \$ 155,000,000.00  
Año 2025 \$ 489,373,639.00  
Total, inversión: \$ 644,373,639



Cormagdalena, en representación de la Dra. Vivian informa, que realizará la consulta y entregará respuesta en el próximo comité social.

#### COMPROMISOS

| No. | ACTIVIDAD/TAREA                                                             | PRIORIDAD<br>(Alta, Media,<br>Baja) | RESPONSABLE  | FECHA<br>EJECUCIÓN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1.  | Presentar una propuesta de distribución presupuestal                        | Alta                                | Contratista  | 9 – 12-2024        |
| 2.  | Orientación manejo presupuestal – proyectos sociales<br>Vigencia 2024- 2025 | Alta                                | Cormagdalena | 9 – 12-2024        |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Firma</b><br><b>MARTHA DE HOYOS B</b><br>Directora - Interventoría<br>Consortio Puerto Barranquilla          | <br><b>Firma</b><br><b>DIANA JUVINAO</b><br>Profesional Social - Contratista<br>Consortio Dragado Puerto de Barranquilla<br>2024 – 2025 |
| <br><b>Firma</b><br><b>DINORAT MURILLO R</b><br>Profesional Social - Interventoría<br>Consortio Puerto Barranquilla | <br><b>Firma</b><br><b>SANDRA JULIO</b><br>Asesora Social - Contratista<br>Consortio Dragado Puerto de Barranquilla<br>2024 - 2025      |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>CONSORCIO DRAGADO<br/>PUERTO DE BARRANQUILLA<br/>2024 - 2025</p> | <p>REUNIÓN<br/>COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 2<br/>"Mantenimiento Del Canal Navegable<br/>Mediante Dragado Hidráulico En El Río<br/>Magdalena En El Sector Del Canal De<br/>Acceso Al Puerto De Barranquilla<br/>(Departamento Del Atlántico) 2024-2025".</p> |  <p>CONSORCIO PUERTO<br/>BARRANQUILLA<br/>Interventoría</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>VIVIAN MATEUS</b><br/>Jefe Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p>       | <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>PEDRITO PEREIRA</b><br/>ASESOR JURÍDICO<br/>CORMAGDALENA</p>                      |
| <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>CARLOS PEÑARANDA</b><br/>Asesor Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p>  | <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>LUIS PABLO QUECEDO</b><br/>Social Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p>   |
| <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>LOURDES GAVIRIA</b><br/>Social Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p> | <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>DIANA NIÑO</b><br/>Social Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p>         |
| <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>LAURA TORRES</b><br/>Social Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p>    | <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>CAROLINA CASTRILLO</b><br/>Social Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p> |
| <p></p> <p><b>Firma</b><br/><b>LIDA ROMÁN</b><br/>Social Oficina Gestión Y Enlace<br/>CORMAGDALENA</p>      |                                                                                                                                                                                                    |

**PROYECTOS QUE BENEFICIEN  
A TODA LA COMUNIDAD.**

**CERO PROYECTOS DE  
DOTACIÓN DE INSUMOS**

**UN PROYECTO POR  
TERRITORIO**

**LINEAMIENTOS DE  
INVERSIÓN  
SOCIAL**

# ESCUELAS DE COLOR Y ESPERANZA


Lineamientos Inversión Social



# Componentes


## A. Murales Culturales y Ambientales

Junto a los estudiantes, las comunidades ribereñas y los actores que deseen participar en este proyecto, se hará la propuesta del diseño de los murales y su realización.



## B. Infraestructura educativa

- Restauración de fachada y salones (Pintura, resanes).
- Restauración básica de techos (goteras, tejados afectados o en mal estado)



## C. Deportes:

- Mejoramiento canchas de microfútbol y baloncesto (pintura, delineamiento, poda)
- Entrega de balones.
- Entrega de mallas.
- Entrega de uniformes deportivos.



## D. Elementos académicos :

- Dotación de Libros alusivos a la conservación del patrimonio cultural y natural.
- Útiles escolares (reglas, escuadras, colores, transportador, borrador, lápices, lapiceros)
- Restauración de inmobiliario (Pupitres, mesas)
- Tableros acrílicos.
- Elementos para profesores (marcadores, borrador)



## E. Elementos esenciales no académicos:

- Botas de lluvia
- Morrales escolares
- Capas impermeables para la lluvia.





**2024**