

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 3 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	---	--

FECHA DE REUNIÓN: 9 de diciembre de 2024

HORA INICIO: 4:00 p.m.

HORA FINALIZACIÓN: 4:30 p.m.

NOMBRE DEL PROYECTO: “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA (DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) 2024-2025”

NÚMERO DEL CONTRATO OBRA: N° No-525-2024

CONTRATISTA: CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025

NÚMERO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: No-526-2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Martha De Hoyos	Consortio Puerto Barranquilla – Interventoría	Directora – Interventoría
Dinorat Murillo R	Consortio Puerto Barranquilla – Interventoría	Profesional Social – Interventoría
Diana Juvinao	Consortio Dragado Puerto De Barranquilla 2024 – 2025 - Contratista	Profesional Social - Contratista
Sandra Julio		Asesor - Profesional Social
Vivian Mateus	Cormagdalena	Jefe Oficina Gestión y Enlace
Pedrito Pereira	Cormagdalena	Asesor Jurídico
Carlos Peñaranda	Cormagdalena	Asesor - Oficina Gestión y enlace
Lourdes Gaviria	Cormagdalena	Social - Oficina de Gestión y Enlace
Diana Niño	Cormagdalena	Social - Oficina Gestión y enlace
Laura Torres	Cormagdalena	Social - Oficina Gestión y enlace
Luis Pablo Quecedo	Cormagdalena	Social - Oficina Gestión y enlace
Carolina Castrillo	Cormagdalena	Social - Oficina Gestión y enlace
Lida Román	Cormagdalena	Social - Oficina Gestión y enlace

MOTIVO DE LA REUNIÓN:

Seguimiento al Plan de Gestión Social para el presente proyecto.

ORDEN DEL DÍA / AGENDA:

1. Saludos – Presentación de Asistentes
2. Aspectos de la gestión social
3. Proyección de actividades
4. Varios

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 3 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	---	--

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludos y presentación de asistentes:

La profesional social de la Interventoría Consorcio Puerto Barranquilla, realizó la bienvenida a los asistentes del comité de seguimiento social los cuales quedaron registrados y son los que se encuentran en “Participantes” en la presente acta.

2. Aspectos de la Gestión Social

La profesional Social del contratista presentó las actividades del componente Social ejecutadas en la semana del 2 al 8 de diciembre de 2024, destacando:

Componente Lectura Territorial

- Actualización del directorio de actores institucionales y no institucionales del proyecto
- El contratista programa para la próxima semana, visitas a los muelles utilizados por las Unidades Territoriales: las Flores, la Playa y Siape. Con el fin de hacer seguimiento a las actividades de pescas y verificar si las características de su funcionamiento han tenido algún cambio significativo.
- Punto de atención PAC: El Contratista mantiene en funcionamiento el Punto de Atención al Ciudadano
- El 06 de diciembre del presente año, la interventoría realiza la revisión del buzón de PQRS, en compañía de la profesional social del Contratista, evidenciando la no existencia de manifestaciones ciudadanas mediante esa herramienta.
- La profesional social del Contratista recibió la visita de dos miembros de asociaciones pesqueras:
 1. Mi Pesca, representada por el señor Juan Carlos Buitrago, quien se reunió para:
 - a. Revisar su participación en el proyecto.
 - b. Estudiar los documentos presentados por la asociación.
 2. Asopesflores, representada por el señor Edinson Borja, quien se reunió para hacer seguimiento a la fecha de la próxima reunión del comité de sostenibilidad.

Monitoreo de Noticias y Medios de Comunicación.

La profesional social menciona “De acuerdo al rastreo de noticias, se evidencia 9 noticias con relación al proyecto”. Desde los medios de comunicación y redes sociales como: Diario El Heraldo y desde redes sociales de Cormagdalena, Henry Forero, Mintransporte y José Curvelo. A continuación, destaca algunas noticias halladas:

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 3 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	---	--

Cuatro emitidas por HENRY FORERO: Informan sobre el movimiento de carga: salida, entrada y venta en el puerto de barranquilla.

Una emitida por JOSE F CURVELO, en su cuenta X. Informa: Así luce la zona portuaria de Barranquilla. Cerramos un 2024 histórico en movimiento de carga 13" millones de toneladas.

por las redes sociales del Ministerio de Transporte: Informa ¡Hoy a las 6:00 pm! No te pierdas el especial sobre la #Draga del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Con barcos de galado, impulsamos comercio y desarrollo".

Seguidamente la profesional social de la interventoría Dinorat Murillo, menciona que es importante resalta que las noticias de la semana reportan un especial sobre el Dragado, preguntando al Comité si conocían donde se transmitió el reportaje. Además, resalta el articulo completo sobre el informe del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla en el año 2024. En respuesta a lo anterior, la profesional social del Contratista, mencionó que se revisaría los diferentes medios, para conocer el video completo.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD.

La profesional social menciona que se tiene programada la reunión mensual de seguimiento, para el día 16/12/2024, a las 9:00 a.m. en el Punto de Atención a la Ciudadanía.

COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Para este periodo no hay reporte de nuevas contrataciones de bienes y servicios. Se mantiene la vinculación de la profesional para el primer empleo y las diez (10) empresas prestadoras de servicio.

COMPONENTE MONITOREO Y SEGUIMIENTO:

El 02 de diciembre de 2024, se realizó de manera virtual el comité de seguimiento social No. 2. Con el propósito de informar las actividades sociales realiza hasta la fecha. Además, Cormagdalena, presentó los lineamientos para la inversión de la Gestión Social destinada para el presente contrato.

Se participa en el comité Técnico – realizado el 03/11/2024

Adjunto al informe semanal, el contratista presenta Cronograma semanal No. 5, del 09 al 15 diciembre de 2024.

El jueves 05 de diciembre el contratista remite el informe mensual 01.

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 3 “Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025”.	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	---	--

3. Proyección de actividades

La profesional social del contratista manifestó que para la próxima semana se tiene contemplado dar continuidad en el cumplimiento de las actividades de todos los componentes del Plan de Gestión Social, destacando, visitas a los muelles utilizados por las Unidades Territoriales: las Flores, la Playa y Siape. Con el fin de hacer seguimiento a las actividades de pescas y verificar si las características de su funcionamiento han tenido algún cambio significativo. Por último, extiende la invitación a participar el día 20 de diciembre del presente año en el compartir navideño a realizar con los representantes de las unidades territoriales, mencionando que se propone participar en la decoración del lugar, pan navideño y/o refrigerio.

4. Varios:

Después de la presentación, la profesional social de la interventoría solicitó comentarios y sugerencias.

Desde la Interventoría, se pregunta sobre el compromiso por parte del Contratista para la presentación de la estrategia para la distribución presupuestal. Responde la responsable social del Contratista, que se solicita un compás de espera para entregar la propuesta.





La profesional social del Contratista, pregunta a Cormagdalena sobre el compromiso de remitir por correo sobre la viabilidad de inversión de los recursos correspondientes del año 2024 ser invertido en el año 2025.

El doctor Carlos Peñaranda, de la Oficina de Gestión y Enlace, menciona que se está gestionando el comunicado.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/TAREA	PRIORIDAD (Alta, Media, Baja)	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN
1.	Presentar una propuesta de distribución presupuestal	Alta	Contratista	9 – 12-2024
2.	Orientación manejo presupuestal – proyectos sociales Vigencia 2024- 2025	Alta	Cormagdalena	9 – 12-2024

 CONSORCIO DRAGADO PUERTO DE BARRANQUILLA 2024 - 2025	REUNIÓN COMITÉ SEGUIMIENTO SOCIAL 3 "Mantenimiento Del Canal Navegable Mediante Dragado Hidráulico En El Río Magdalena En El Sector Del Canal De Acceso Al Puerto De Barranquilla (Departamento Del Atlántico) 2024-2025".	 CONSORCIO PUERTO BARRANQUILLA Interventoría
---	---	--

 Firma MARTHA DE HOYOS B Directora - Interventoría Consortio Puerto Barranquilla	 Firma DIANA JUVINAO Profesional Social - Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 – 2025
 Firma DINORAT MURILLO R Profesional Social - Interventoría Consortio Puerto Barranquilla	 Firma SANDRA JULIO Asesora Social - Contratista Consortio Dragado Puerto de Barranquilla 2024 - 2025
 Firma VIVIAN MATEUS Jefe Oficina Gestión Y Enlace CORMAGDALENA	