
MPMI-PITC-SDC

Versión: 17

NIVEL CÓDIGO LÍDER RESPONSABLE

1 MPMI

2 PITC

3 SDC

PROVEEDOR
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN
ENTREGAS CLIENTES

(P) # (E) (C)

Cormagdalena 1 Coordinador del CIIC
Solicitud de Información 

recibida
Dirección Ejecutiva

Dirección Ejecutiva 2 Hidrógrafo CIIC

Elabora el diseño de canal y 

plantilla de dragado y genera 

líneas transversales para 

cálculo de volumen de 

acuerdo con el diseño 

establecido en el contrato

 Hidrógrafo CIIC

 Hidrógrafo CIIC 3  Hidrógrafo CIIC

Reporte de comparación de 

cálculos recomendaciones 

y/o sugerencias al Plan de 

Dragado 

Coordinador del CIIC / 

Hidrógrafo CIIC

Coordinador del CIIC 4 Coordinador del CIIC
Instrucciones de ejecución 

del plan de dragado 

Coordinador del CIIC / 

Hidrógrafo CIIC

Hidrógrafo CIIC 5 Hidrógrafo CIIC

Informe acuerdo 

conformidad o no 

conformidad

Coordinador del CIIC / 

Hidrógrafo CIIC

Profesional Hidrógrafo 6 Hidrógrafo CIIC
Continuidad o Ajuste a Plan 

de Dragado

Coordinador del CIIC / 

Hidrógrafo CIIC

Director Ejecutivo - Coordinador / 

Jefe CIIC - Subdirector de 

Navegación - Supervisor de Contrato  

7 Coordinador del CIIC Acta de reunión. 

Coordinador / Jefe CIIC - 

Subdirector de Navegación - 

Supervisor de Contrato  - 

Profesional Hidrógrafo

Profesional Hidrógrafo 8 Hidrógrafo CIIC

Informe  acuerdo 

conformidad o no 

conformidad

Coordinador del CIIC / 

Hidrógrafo CIIC

Profesional Hidrógrafo 9
Coordinador del CIIC 

/ Hidrógrafo CIIC
Informe final de dragado Coordinador del CIIC 

Reunión de Seguimiento y Avance 

Contrato de Dragado
Asistir a reuniones de seguimiento  

Archivo digital batimetría  post-

dragado sector intervenido 

Realizar cálculo de volumen y comparar reportes Dragador e Interventor 

informando a Coordinador del CIIC conformidad o inconformidad para 

gestiones del caso.   

Archivo digital batimetría  post-

dragado sector intervenido e 

Informe acuerdo conformidad o 

no conformidad

Realizar análisis general del Informe de Ejecución del Proyecto de Dragado, 

emite recomendaciones y/o sugerencias elabora reporte de lecciones 

aprendidas para ajustes en proyectos futuros 

Archivo digital datos brutos, 

niveles y batimetría de 

seguimiento sector en 

intervención para control de 

avance y archivos generales otros 

sectores para análisis y 

recomendación de ajuste o 

continuidad del Plan de Dragado

Realizar cálculo de volumen, análisis comportamiento de sedimentación 

y/o socavación y reportar estado de avance de dragado. Recomienda 

ajuste o continuación Plan de Dragado acuerdo análisis batimétrico otros 

sectores. 

Contrato formal de dragado y acta 

de inicio actividades

Solicitar  copia del contrato y todos los documentos soportes tales como 

términos de referencia, estudios previos, archivos digitales de planos con 

especificaciones de canal, etc.

Copia del contrato y todos los 

documentos soporte para inicio 

de seguimiento y análisis

Recibir archivo batimetría general pre-dragado y Plan Inicial de Pre-

Dragado con los cálculos de volumen respectivos

Diseño de canal,  plantilla de 

dragado y líneas transversales 

generadas para cálculo de 

volumen con programa Hypack o 

el que aplique al momento

Asociar archivo xyz de pre-dragado con archivo de líneas generadas - 

Genera archivo formato punto log (.log) y lo visualiza en aplicación 

secciones transversales  - Configura y aplica tolerancia de sobre-dragado 

acuerdo contrato. Genera cálculo final de pre-dragado

DESCRIPCIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Ajustes o Continuidad al Plan de 

Dragado y reporte de 

comparación de cálculos 

recomendaciones y/o sugerencias 

al Plan de Dragado 

Informar a Dirección Ejecutiva y coordinar con Subdirección de Navegación  

y/o Supervisor de Contrato la ejecución del Plan de Dragado

Instrucciones de ejecución del 

plan de dragado y archivos 

digitales brutos, lecturas de nivel 

y batimetría xyz general pre-

dragado canal y/o secciones a 

intervenir 

Realizar cálculo de volumen, recomendar programación de intervención y 

comparar reportes de volumen del dragador y la Interventoría e informar a 

Coordinador CIIC indicando conformidad o inconformidad para acciones 

correspondientes.

ENTRADAS

(E)

JERARQUÍA

PROCEDIMIENTO

JEFE DEL CIIC

PROCEDIMIENTO

(P)

MACRO-PROCESO

PROCESO

MISIONALES

INVESTIGACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DRAGADO
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Coordinador del CIIC 10
Coordinador / Jefe 

CIIC
Informe final de dragado Dirección ejecutiva / Entorno Informe final de dragado Entregar Informe final de dragado a áreas interesadas 


